
ID Název úkolu PředchůdciDoba trvání Zahájení

1 HMG S502582_UK  BA MAT-FYZ 238 dny 3.3. 17

2 ZoD 0,8 dny 3.3. 17

3 ZOD 8 hodin 3.3. 17
4 Projekčné podklady 71 dny 6.3. 17

5 Odovzdanie komplexného zadania 3 8 hodin 6.3. 17
6 Spracovanie SDD 5 20 dny 6.3. 17
7 Odsúhlasenie SDD 6 5 dny 3.4. 17
8 Spracovanie výrobnej dokumentácie 7 20 dny 10.4. 17
9 Odovzdanie výrobnej dokumentácie 8 8 hodin 8.5. 17

10 Spracovanie montážnej dokumentácie 25 dny 8.5. 17
11 Odovzdanie montážnej dokumentácie 10 8 hodin 12.6. 17
12 MTZ 48,4 dny 10.4. 17

13 Objednanie Fe materiálu 7 15 dny 24.4. 17
14 Objednanie BOND 7 40 dny 10.4. 17
15 Objednanie montážneho materiálu 15 dny 26.5. 17
16 Výroba 60,6 dny 15.5. 17

17 Výroba ocelových konštrukcii 9;13 15 dny 15.5. 17
18 Výroba ucelených blokov 17;14 45 dny 5.6. 17
19
20 Stavenisko 10,8 dny 23.6. 17

21 Odovzdanie a prevzatie staveniska 8 hodin 23.6. 17
22 Zariadenie staveniska 21 10 dny 26.6. 17
23
24 1. Skladané plášte Informatika 56 dny 7.7. 17

25 Montáž skladaných plášťou 56 dny 7.7. 17

26 SP pre montáž 8 hodin 7.7. 17
27 Montáž podkonštrukcii informatika 26;22;10;15 30 dny 10.7. 17
28 Montáž obklad informatika 25 dny 14.8. 17
29 Montáž obklad parapet informatika 15 dny 4.9. 17
30
31
32
33 3. Skladané plášte Matematika V 96 dny 2.6. 17

34 Odovzdanie komplexného zadania 8 hodin 2.6. 17
35 Projekčné podklady a objednávky 55,8 dny 5.6. 17

36 Spracovanie SDD 34 25 dny 5.6. 17
37 Odsúhlasenie SDD 36 5 dny 10.7. 17
38 Objednanie materiálov 37 25 dny 17.7. 17
39 SP pre montáž 38 8 hodin 21.8. 17
40 Montáž skladaných plášťov 39,4 dny 21.8. 17

41 Montáž podkonštrukcia Matematika východ 39;27 25 dny 21.8. 17
42 Montáž obklad Matematika východ 28 15 dny 18.9. 17
43 Montáž obklad parapet Matematika východ 29 15 dny 25.9. 17
44
45
46 4. Skladané plášte posluchárne Fyzika I. JV 112 dny 6.7. 17

47 Odovzdanie komplexného zadania 8 hodin 6.7. 17
48 Projekčné podklady a objednávky 55,8 dny 7.7. 17

49 Spracovanie SDD 47 25 dny 7.7. 17
50 Odsúhlasenie SDD 49 5 dny 11.8. 17
51 Objednanie materiálov 50 25 dny 18.8. 17
52 SP pre montáž 51 8 hodin 22.9. 17
53 Montáž skladaných plášťov 54,4 dny 25.9. 17

54 Montáž podkonštrukcia Fyzika I. JUH 52;41 40 dny 25.9. 17
55 Montáž obklad Fyzika I. JUH 42 40 dny 9.10. 17
56 Montáž obklad parapet Fyzika I. JUH 43 40 dny 16.10. 17
57
58
59 5. Skladané plášte posluchárne Fyzika II. JV 108 dny 1.9. 17

60 Odovzdanie komplexného zadania 8 hodin 1.9. 17
61 Projekčné podklady a objednávky 55,8 dny 4.9. 17

62 Spracovanie SDD 60 25 dny 4.9. 17
63 Odsúhlasenie SDD 62 5 dny 9.10. 17
64 Objednanie materiálov 63 25 dny 16.10. 17
65 SP pre montáž 64 8 hodin 20.11. 17
66 Montáž skladaných plášťov 51,4 dny 20.11. 17

67 Montáž podkonštrukcia Fyzika II. JV 65;54 39 dny 20.11. 17
68 Montáž obklad Fyzika II. JV 55 37 dny 4.12. 17
69 Montáž obklad parapet Fyzika II. JV 56 37 dny 11.12. 17
70
71
72 Kompletáž diela 67;68 10 dny 7.2. 18

73 Ukončenie a odovzdanie diela 72 5 dny 21.2. 18
74 Ukončenie a odovzdanie diela 73 8 hodin 28.2. 18
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